

MF, EU-VB ELER und EFRE/ESF  
Arbeitsstand: 22.10.2021

Begleitung der Rechtsformgründung durch professionelles Coaching (TH-Vorhaben: Schulung/Coaching der LAG)

LAG

Abstimmungsprozess Gebietskulisse und Rechtsform

Findung in Gebietskulissen und Findung in einer Rechtsform

Antragstellung der Förderung zur vorbereitenden Unterstützung

Ausschreibung der LES-Erstellung

Erarbeiten und Schreiben der LES

Abgabe der LES

Verwaltung

Erarbeitung der Kabinettsvorlage

05/21

Kabinettsbefassung

Finalisierung der Richtlinie zur Förderung der vorbereitenden Unterstützung

Erarbeitung des Wettbewerbsaufrufs

Erarbeitung der Richtlinie LEADER/CLLD zur Umsetzung

Erarbeitung der Leistungsbeschreibung für den externen Gutachter

vorauss. am 01.11.21

Inkraftsetzen der Richtlinie zur Förderung der vorbereitenden Unterstützung

Veröffentlichung des Wettbewerbsaufrufs

erste Grundzüge der Richtlinie LEADER/CLLD zur Umsetzung als Informationsblatt

Planung des Ausschusses zur Auswahl der Lokalen Entwicklungsstrategien

Ausschreibung der Leistung des externen Gutachters

Inkraftsetzen der Richtlinie LEADER/CLLD zur Umsetzung

mind. 9 Monate

vorauss. Anfang 08/22

Prüfung der LES

vorauss. 01/23

Zulassung der LAG

